



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

ÍTEM	3	OBJETO	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA LUIZ PAIVA					C O N V Ê N I O	
END. OBRA:	ALAMEDA PEDRO MELO, S/Nº, LOTEAMENTO ESTRELA REAL - CASTANHAL/PA								
Nº PROCESSO CAIXA	23400.010428/2014-67								
Nº SICONV SIAFI									
		MINISTÉRIO	FNDE	INÍCIO VIGÊNCIA	07/05/2018	FIM DA VIGÊNCIA	05/08/2018	P R O J E T O S	
		CONCEDENTE	R\$ 150.000,00	CONVENENTE	R\$ 0,00	GLOBAL	R\$ 150.000,00		
EMENDA	26780006	PARLAMENTAR	DEPUTADO FEDERAL ARNALDO JORDY						
PROJETOS/AUTOR	ANO 2018	SONDAGEM	N/C	TOPOGRAFIA	N/C	ARQUITETURA	OK LAÍS ARAUJO	O B S E R V A Ç Ã O	
ESTRUTURAL	OK TÁSSIO QUEIROZ	FUNDAÇÃO	OK TÁSSIO QUEIROZ	ELÉTRICO	OK ANTONIO CARLOS JUNIOR	ÁGUA FRIA	OK TÁSSIO QUEIROZ		
ESGOTO	OK TÁSSIO QUEIROZ	CFTV	N/C	SPDA	N/C	INCÊNDIO	N/C		
LICENÇA AMBIENTAL	OK NÁDIA REGINA	OUTORGA	N/C	ORÇAMENTO	OK ANA JULIA SILVA				
CLÁUSULA SUSPENSIVA	N/C							L I C I T A Ç Ã O	
MOTIVO DA CLÁUSULA SUSPENSIVA									
SITUAÇÃO	EMPENHO	PUBLICAÇÃO		PRAZO EXECUÇÃO DA OBRA	4 MESES				
EMPRESA				CNPJ					
ENDEREÇO									
MODALIDADE		Nº LICITAÇÃO		Nº CONTRATO					
HOMOLOGAÇÃO		ORDEM SERVIÇO		VALOR DO CONTRATO					
INICIO VIG. CONT.		FIM DE VIGÊNCIA		BANCO	104	AGÊNCIA	0898-2	CONTA	0066471253
1º ADITIVO		2º ADITIVO		3º ADITIVO		% OBRA	SITUAÇÃO		
4º ADITIVO		5º ADITIVO		6º ADITIVO			MINISTERIO		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO