



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

ITEM	2		OBJETO	Construção do micro Sistema de Abastecimento de Água nas Regiões: Novo Apeú, Piçarreira, Heliolândia, Jardim Modelo, Agrovila Nazaré					C	O	N	V	E	N	O													
END. OBRA:	NOVO APEÚ, PIÇARREIRA, HELIOLANDIA, JARDIM MODELO, AG. NAZARÉ																											
Nº CONVÊNIO	845048/2017							VIGÊNCIA DO CONVÊNIO																				
CAIXA			MINISTÉRIO	CIDADES		INÍCIO VIGÊNCIA	29/12/2017		FIM DA VIGÊNCIA	30/11/2022																		
Nº SICONV	024954/2017		CONCEDENTE	R\$ 710.680,00		CONVENENTE	R\$ 28.427,00		GLOBAL	R\$ 739.107,00																		
SIAFI	845048																											
EMENDA			PARLAMENTAR		DEPUTADO FEDERAL HÉLIO LEITE					P	R	O	J	E	T	O												
PROJETOS/AUTOR	ANO		SONDAGEM	N/C		TOPOGRAFIA	N/C		ARQUITETURA								OK		S	E	R	V	A	C	A	Ç	Ã	O
ESTRUTURAL	2018		FUNDAÇÃO	OK		ELÉTRICO	OK		ÁGUA FRIA								OK											
ESGOTO	MORGANA AZEVEDO		CFTV	N/C		SPDA	N/C		INCÊNDIO								N/C											
LICENÇA AMBIENTAL	OK		OUTORGA	N/C		ORÇAMENTO	OK																					
	MORGANA AZEVEDO				ANA JULIA SILVA																							
CLÁUSULA SUSPENSIVA	NÃO SUPERADA							O	B	S	E	R	V	A	C	A	Ç	Ã	O									
MOTIVO DA CLÁUSULA SUSPENSIVA																												
SITUAÇÃO	EMPENHO		PUBLICAÇÃO	PUBLICADO		PRAZO EXECUÇÃO DA OBRA	8 MESES																					
EMPRESA						CNPJ						L	I	C	I	T	A	Ç	Ã	O								
ENDEREÇO																												
MODALIDADE						Nº LICITAÇÃO			Nº CONTRATO																			
HOMOLOGAÇÃO			ORDEM SERVIÇO			VALOR DO CONTRATO																						
INICIO VIG. CONT.			FIM DE VIGÊNCIA			BANCO	104		AGÊNCIA	0898-2											CONTA	0066471253						
1º ADITIVO			2º ADITIVO			3º ADITIVO			% OBRA	SITUAÇÃO																		
4º ADITIVO			5º ADITIVO			6º ADITIVO			#DIV/0!																			